



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI BAHASA JAWA TENGAH
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	TW1 : 0	TW1 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : Proses Analisis Pengumpulan Data Kosakata Budaya Jawa sekitar 1000 kosakata (Data mentah) Kendala / Permasalahan : Kosakata antardaerah di Jawa Tengah memiliki persamaan sehingga kosakata yang akan dilaporkan ke pusat tidak banyak Strategi / Tindak Lanjut : Tim mencari tambahan kosakata melalui studi pustaka, Berpedoman pada Juknis KKLK Kosakata dan peristilahan Pusat serta melihat persebaran Peta Bahasa di Jawa Tengah
2	[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	1484	TW1 : 270	TW1 : 345	TW1 : Progress / Kegiatan : Penutur bahasa terbina berupa penyuluhan kemahiran 2 kegiatan sudah selesai(tercapai 225 orang), Penutur Bahasa teruji sudah tercapai 80 orang dari target 100 orang(terlaksana 2 kegiatan dari 3 kegiatan yang dianggarkan), dan Generasi muda terbina literasi sudah terlaksana pemilihan duta bahasa yang tercapai target 40 orang, sementara pembinaan literasi generasi muda masih dalam tahap persiapan Kendala / Permasalahan : menunggu Revisi POK terkait penutur bahasa terbina sehingga 1 kegiatan mundur dari rencana awal, Kurangnya waktu publikasi ke masyarakat untuk pemilihan Duta Bahasa, Belum adanya kepastian mitra untuk pelaksanaan bengekkel generasi muda Strategi / Tindak Lanjut : Bagian Perencanaan Segera melakukan revisi POK dan penyesuaian hal 3 DIPA, menjadwalkan ulang kegiatan Sosialisasi UKBI, membuat jadwal pendaftaran pemilihan Duta Bahasa lebih lama waktunya, segera melakukan koordinasi dengan pemda/komunitas literasi di Jawa Tengah.
3	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	TW1 : 0	TW1 : 0	TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik sudah dalam proses pelaksanaan 20%. Kegiatan ini sudah melaksanakan tahap Audiensi dengan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan melakukan sosialisasi pembinaan lembaga penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dan telah dihadiri oleh 45 lembaga yang menjadi target tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Ada beberapa hotel di Eks Karesidenan Jawa Tengah tidak bersedia untuk dibina penggunaan Bahasa di Ruang Publik, dan ada beberapa lembaga yang belum menyampaikan foto penggunaan Bahasa di Ruang Publik, dokumen tata naskah surat Dinas. Strategi / Tindak Lanjut : Mengganti hotel yang tidak bersedia dibina penggunaan bahasa di ruang publiknya, panitia mendatangi lembaga/hotel yang belum mengirimkan datanya untuk mengambil langsung data yang diperlukan.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	10	TW1 : 10	TW1 : 22	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan Rakor Pemutakhiran Komunitas Penggerak literasi sudah selesai dilaksanakan dan menghasilkan 1 dokumen, Kegiatan Bengkel Komunitas Literasi sudah terlaksana 1 kegiatan dari 2 kegiatan dan sudah mencapai target dari 10 Lembaga sudah tercapai 22 lembaga.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak semua daerah memiliki forum komunitas literasi, . Kesulitan berkoordinasi karena tidak semua komunitas literasi berupa lembaga resmi</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : mencari informasi forum komunitas literasi dari daerah terdekat, mencari narahubung pengelola komunitas literasi yang mandiri, berpedoman pada juknis KKLK Literasi.</p>
5	[SK 4.0] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	120	TW1 : 0	TW1 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan sudah berjalan 15 % dari tahapan Lembaga terfasilitasi program BIPA. Kegiatan sudah terlaksana yaitu Forum BIPA yang berhasil mengumpulkan 21 Lembaga di Jawa Tengah untuk koordinasi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Lembaga BIPA di Jawa Tengah yang hadir dalam forum ilmiah belum membawa data berapa jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur asing yang berada di lembaga tersebut.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi dan membuat goole form untuk disebar ke Lembaga BIPA di Jawa Tengah untuk mengisi form tersebut supaya teridentifikasi berapa tenaga asing yg belajar bahasa Indonesia</p>
6	[SK 5.0] Tersedianya produk diplomasi bahasa	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	Produk	15	TW1 : 0	TW1 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan Penerjemahan masih tahap persiapan yaitu proses publikasi ke masyarakat terkait sayembara penulisan dan penerjemahan sastra dari bahasa daerah ke Bahasa Indonesia melalui pembuatan leaflet yang disebar lewat laman maupun media sosial Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pendaftar yang mengikuti sayembara penerjemahan masih sedikit belum bisa mencapai target 15 produk</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : melakukan publikasi yang gencar kepada masyarakat umum terkait leflet sayembara penerjemahan buku, mencari dan menghubungi secara langsung seniman, budayawan yang mempunyai karya sastra daerah yang kan di terjemahkan 2 bahasa tersebut</p>
7	[SK 6.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	273	TW1 : 0	TW1 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Partisipan Pelindungan Bahasa masih tahap perencanaan dan masih menunggu kabar penambahan anggaran, partisipan perlindungan sastra sudah dalam pelaksanaan kegiatan sebesar 20 % yaitu tahap Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model perlindungan sastra Daerah yaitu dengan Pihak LPPM Unsoed dan Bupati Banyumas. Tim Pelindungan Sastra sudah melakukan koordinasi untuk pelaksanaan Pelatihan Generasi muda lewat zoom meeting.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum adanya persetujuan dari BAPPENAS dan DJA terkait penambahan anggaran revitalisasi Bahasa Daerah dan masih tahap pembahasan. Menunggu jadwal LPPM Unsoed untuk pelaksanaan Revitalisasi sastra Lisan Kabupaten Banyumas.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Menyiapkan data dukung penambahan anggaran Revitalisasi bahasa Daerah, Terus berkoordinasi dengan LPPM Unsoed dan membuat Jadwal Pelaksanaan Kegiatan</p>
8	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Tengah	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Tengah	Predikat	BB	TW1 : -	TW1 : -	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : tahap persiapan penyusunan Dokumen dokumen SAKIP Tahun 2022 dan mengadakan rapat evaluasi Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022</p> <p>Kendala / Permasalahan : Mencari waktu untuk Rapat evaluasi Renstra Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ditengah tengah kesibukan pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Rapat Evaluasi Renstra bisa dilaksanakan secara Daring dengan membuat surat undangan.</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

8	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Tengah	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Jawa Tengah	Nilai	91	TW1 : 0	TW1 : 0	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sudah ada yang selesai kegiatannya, ada yang masih persiapan kegiatan. Bulan Januari -- Februari 2022 belum bisa mencapai target di beberapa IKK, ada juga yang Lebih. Kegiatan mulai pelaksanaannya yaitu bulan Maret 2022. Sehingga nilai Kinerja masih berkutat di angka 51</p> <p>Kendala / Permasalahan : Ada Beberapa RO yang belum berjalan sama sekali dan masih tahap persiapan karena terkendala perubahan di Metode pelaksanaan kegiatan sehingga harus melakukan revisi POK secara anggaran. Kegiatan daring diubah menjadi kegiatan Luring.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Segera Melakukan Revisi POK dan penyesuain Halaman 3 DIPA, Kegiatan berpedoman pada Juknis KKLP Pusat, penjadwalan kegiatan diusahakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.</p>
---	--	--	-------	----	---------	---------	---

Semarang, 28 April 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

