



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

NOTULA

Nama rapat : Rapat Pengukuran Kinerja TW II Tahun 2022
Hari, tanggal : Jumat, 8 Juli 2022
Pukul : 14.00—selesai
Tempat : Ruang Poerbatjaraka, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Doa
3. Pembahasan Rapat
4. Penutup

Pemimpin Rapat : Dr. Ganjar Harimansyah
Notulis : Naomi Rahma Budhianti
Peserta Rapat :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Dr. Ganjar Harimansyah | 8. Citra Aniendita Sari, S.S., M.Hum |
| 2. Andy Rahmadi Santoso, S.Kom. | 9. Dian Respati Pranawengtyas, S.S., M.Pd. |
| 3. Ika Inayati, S.S., M.Li. | 10. Akhid Anshori Setiawan, A.Md. |
| 4. Shintya, S.S., M.S. | 11. Sri Ernawati, S.E., M.Si. |
| 5. Ema Rahardian, S.S., M.Hum. | 12. Sri Wiyono, S.Sos. |
| 6. Kahar Dwi Prihantono, M.S. | 13. Ngatirah, S.E., M.Si. |
| 7. Sunarti, S.S., M.Hum. | 14. Naomi Rahma Budhianti, S.Si. |

1. Persoalan yang dibahas

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka melakukan Pengukuran Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2022

Hasil Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan II adalah sebagai berikut.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Triwulan II sebagaimana tabel berikut.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK (DIPA 0)	Target RA TW 2
[SK 1] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2	0
[SK 2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	1484	1356
[SK 3] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	45	0
	[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	10	10
[SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	120	120
[SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	15	0
[SK 6] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	273	251
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	BB	-
	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	91	0

Permasalahan yang di Bahas ketercapaian terhadap Target yang ditetapkan pada TW II adalah:

Paparan dari masing masing KKLK mengenai capaian output, progress kegiatan sampai akhir juni, kendala/permasalahan, dan strategi/tindak lanjut.

2. Tanggapan/Paparan dari Peserta

Masing masing koordinator KKLK memaparkan capaian, kendala dan strategi sebagai berikut



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
1	KKLP Perkamusan dan Peristilahan	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	0	1	<p>1. Kegiatan Inventarisasi Kosakata sudah selesai, sudah selesai analisisnya dan sudah selesai Laporrannya</p> <p>2.Lokakarya Hasil Inventarisasi sudah selesai dilaksanakan Dan sudah diselesaikan laporannya</p> <p>3.Pengembangan Kamus Masih proses mempersiapkan pengembangan kamus digital bekerjasama dengan pihak Udinus untuk point point yg mau dikembangkan dan penyediaan data dan penambahan lema, penambahan suara. Secara progress kegiatan sudah 50%</p>	<p>1. Secara kegiatan tidak ada masalah yang di hadapi, akan tetapi Ineinventarisasi Kosakata di Jawa Tengah, kosakata sudah penuh, banyak kosakata yg sama di beberapa daerah.</p> <p>2.Ada beberapa peserta lokakarya yang mengundurkan diri karena ada kegiatan yang lain.</p> <p>3.masih menunggu proses penginputan data oleh pihak udinus</p>	<p>1.Tim KI melakukan strategi untuk pencapaian target tahun ini adalah dengan mencari referensi studi Pustaka secara online.</p> <p>2.Mengganti peserta yang mengundurkan diri</p> <p>3.Sering berkoordinasi dengan Pihak Udinus untuk segera menyelesaikan penginputan data ke aplikasi</p>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
2	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	1356	320	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan penyuluhan kemahiran bahasa Indonesia 2 kegiatan sudah selesai dan kegiatannya dilakukan secara daring dan luring. Sementara kegiatan musikalisasi masih tahap lokakarya kegiatan2. Kegiatan Pelaksanaan UKBI Adaktif merdeka sosialisasinya sudah selesai. Masih terus berkoordinasi dengan dinas Pendidikan kab/kota di Jawa Tengah3. Kegiatan Muda yang terbina literasinya; untuk pemilihan duta Bahasa sudah selesai, dan untuk kegiatan bengkel literasi generasi muda masih 1 kegiatan yang sudah terlaksana, bengkel yang lain akan semua dilaksanakan di bulan Juli 2022.	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta kegiatan musikalisasi masih tahap penjangkaran peserta, jadwalnya diundur karena peserta yang mendaftar kurang dari target2. Pelaksanaan UKBI tidak ada kendala3. Peserta Pemilihan duta Bahasa tidak mencapai dari target yang sudah ditentukan karena kurang publikasi4. Kegiatan bengkel literasi juga susah mencari peserta komunitas literasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perlu adanya publikasi musikalisasi puisi tahun 2022 ke masyarakat digencarkan baik lewat laman maupun pasang leaflet2. Tidak ada kendala3. Bekerja sama dengan universitas di Jawa Tengah terkait pemilihan duta bahasa4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/kota yang menjadi target dan berkoordinasi secara terus menerus dengan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
					Kegiatan dilakukan secara daring dan luring.		Lembaga komunitas literasi di Jawa Tengah
3	KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum	[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	0	5	<ol style="list-style-type: none">Kegiatan DKT Bahasa di bidang Hukum masih Tahap persiapan kegiatan. Yaitu berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Polda di Jateng. Secara progres kegiatan masih 20%Kegiatan saksi ahli, pada tahun 2022 ini Balai Bahasa Provinsi Jateng diminta menjadi Saksi Ahli bahasa untuk kasus hukum dari Polres BoyolaliKegiatan audiensi penggunaan Bahasa di bidang hukum dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana. Kegiatan sosialisasi penggunaan Bahasa negara di Ruang public	<ol style="list-style-type: none">Masih menunggu Surat Balasan dari Pengadilan Tinggi dan Polda JatengMasih berproses, menunggu waktu sidangDokumen yang mau di analisis ada yang kurang kelengkapannya	<ol style="list-style-type: none">Terus berkoordinasi Lewat WA maupun telp untuk kesediaan Kerjasama tentang DKT Bahasa di Bidang Hukum di Jateng.Berkoordinasi dengan Polres Boyolali terkait saksi ahli kebahasaanMeminta 45 Lembaga yang menjadi sasaran Penggunaan Bahasa di ruang publik untuk melengkapi dokumen



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
					sudah terlaksana yg diikuti 45 lembaga yang menjadi Sasaran. 4. Masih proses analisis data dari 45 lembaga terkait surat dinas dan foto foto. Secara Proses kegiatan sudah 40 %		
4	KKLP Literasi	[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	10	0	1. Kegiatan Rakor Komunitas penggerak Literasi sudah terlaksana di bulan Maret 2022. Secara kegiatan sudah selesai 100 % 2. Bengkel Komunitas literasi sudah tercapai 75 % dari Keseluruhan kegiatan	Ada 1 kegiatan komunitas literasi yang belum terlaksana Karena adanya permintaan jadwal mundur. Hal ini dikarenakan bersamaan dengan Penerimaan Murid Baru	segera berkoordinasi dengan MGMP Purbalingga untuk menjadwalkan ulang kegiatan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
5	KKLP BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	120	120	1. Sudah terlaksana kegiatan forum ilmiah BIPA pada bulan Maret 2022. Secara progress kegiatan sudah tercapai 35%.	1. Jadwal kegiatan sudah padat sehingga pelaksanaan kegiatan Bimtek dilakukan sesuai jadwal Program BIPA	1. membuat jadwal ulang kegiatan
6	KKLP Penerjemahan	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	0	3	Kegiatan penerjemahan sudah tahap pengumuman pemenang sayembara penerjemahan. Secara keseluruhan proses kegiatan sudah mencapai 35 %	1. Sampai saat ini masih proses penyuntingan dan pembuatan ilustrasi belum selesai.	1. terus berkoordinasi dengan Penyunting dan membuat ilustrator untuk segera menyelesaikan
7	KKLP Pelindungan dan Pemodelan	[IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	251	13	1. Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan bahasa sudah dilaksanakan pada tgl 23 – 26 Juni 2022 di hotel Patra Jasa Semarang. Peserta hadir dari kepala dinas Pendidikan/perwakilan dari 35	1. Sempitnya waktu untuk persiapan kegiatan koordinasi dengan pemda dan Pelatihan Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah karena revisi anggaran BA BUN	1. Mempersiapkan kegiatan dengan efektif dan kejar tayang dengan cara Kerjasama tim kegiatan yang kompak 2. Mencari peserta kegiatan (generasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
					<p>Kab/kota di Jawa Tengah dan 16 Pakar yang akan mengajar TOT</p> <p>2. Pemberdayaan penutur jati dalam mengimplementasikan model perlindungan bahasa daerah baru mengadakan persiapan kegiatan Pelatihan guru utama yang akan diadakan tgl 3-8 Juli 2022</p> <p>3. Kegiatan Revitalisasi sastra Macababat Pasir luhur sudah terlaksana koordinasi dengan pemda dan pelatihan kepada generasi Muda Sastra lisan di Kab Banyumas. Secara kegiatan sudah 75 persen</p>	<p>baru selesai minggu ke 2 bulan juni 2022</p> <p>2.Lokasi pelatihan sastra lisan macababat pasir luhur yang sulit dijangkau karena diatas gunung</p>	<p>muda) dari daerah terdekat dan peserta diantarkan orang tuanya.</p>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
8	TIM SAKIP dan Pelaporan	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	0	0	<p>Kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pencapaian target SK Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Tengah dengan IKK Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Januari 2022) 2. Rapat Reviu Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 2021 3. Rapat Penyampaian LAKIN TA 2021 dan Program TA 2022 4. Rapat Reviu Rencana Strategis 5. Rapat Pleno Awal Tahun Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 6. Rapat Koordinasi Penyusunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaporan yang masih kurang pemahamannya terkait komponen penilaian SAKIP sesuai permenpanrb yang baru, 2. Koordinasi antara tim pelaporan dengan para penanggung jawab kegiatan terkait dokumentasi kegiatan tidak berjalan lancar, 3. Adanya data dukung SAKIP yang tidak dapat diupayakan sendiri oleh petugas pelaporan karena harus melibatkan pegawai lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaporan mengikuti sosialisasi terkait permenpanrb terbaru 2. Melakukan rapat evaluasi untuk dapat menyinergikan tim pelaporan dengan para penanggung jawab kegiatan 3. Mendokumentasikan dokumen rapat evaluasi dengan baik dan sesegera mungkin menyetorkannya kepada petugas pelaporan untuk dikokumentasi dan disampaikan sebagai data dukung SAKIP 4. Bersinergi melengkapi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
					Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui aplikasi SPASIKITA 7. Penyusunan Perjanjian lewat spasikita		data dukung yang dibutuhkan serta mengusahakan komponen/ dokumen/data dukung yang belum ada menjadi ada
9	TIM Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	0	0	Kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah selama triwulan I dalam mendukung pencapaian SK Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah adalah 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan dalam Rangka Percepatan Serapan Anggaran 2. Revisi Halaman III DIPA	1. Serapan anggaran yang cenderung tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).	1. Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan RPD dengan memetakan kegiatan yang bisa dilaksanakan sesuai jadwal serta melakukan revisi Halaman III DIPA untuk kegiatan yang meleset dari jadwal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor	KKLP/TIM	IKK yang Didukung	Target RA TW II	Capaian RA TW II	Progres Kegiatan	Kendala/Permasalahan	Strategi/Tindak Lanjut
					Triwulan II 3. Kegiatan Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran Setiap Bulan		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

2. Arahan/Rekomendasi Pimpinan

Dari Paparan masing masing KKLK sampai bulan Juni 2022 atau akhir Triwulan II ini, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah memberikan Rekomendasi sebagai berikut.

- a. Setiap KKLK perlu menjadwalkan ulang kegiatan yang belum terlaksana dan diusahakan secepatnya supaya target capaian output dan serapan dana bisa tercapai sesuai Rencana Aksi dari PK kepala.
- b. Setiap bulan perlu dilaporkan capaian kegiatan KKLK dalam forum rapat dan disampaikan ke semua pegawai terkait perkembangan kegiatan dan serapan Dana.
- c. Data dari setiap KKLK diatas dapat digunakan sebagai data dalam menginput perkembangan capaian output kegiatan maupun serapan dana dalam aplikasi spasikita sebagai Hasil Pengukuran Kinerja TW II Tahun 2022.

3. Simpulan

- a. Evaluasi setiap bulan perlu dilakukan Untuk evaluasi pelaksanaan Kegiatan setiap KKLK
- b. Petugas Pelaporan melaporkan perkembangan kegiatan, capaian output maupun realisasi anggaran secara rutin setiap bulan untuk evaluasi
- c. Rapat Pengukuran Kinerja perlu dilakukan setiap tri wulan untuk persiapan mengisi di Spasikita sesuai dengan laporan dari masing masing KKLK



Pimpinan rapat
Kepala

Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

Nomor : 1318/I5.7/PR.05.04/2022

7 Juli 2022

Lampiran : Satu lembar

Hal : Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan II

Yth. Pegawai (terlampir)

Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Jalan Elang Raya 1, Mangunharjo, Tembalang

Semarang

Dengan hormat,

Kami beri tahukan kepada Saudara bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah akan mengadakan Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Jumat, 8 Juli 2022

pukul : 14.00--selesai

tempat : Ruang Poebatjaraka.

Sehubungan dengan hal itu, kami mengundang Saudara hadir dan berpartisipasi aktif pada rapat tersebut.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Dr. Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003

Lampiran Surat

Nomor : 1318/I5.7/PR.05.04/2022

Tanggal : 7 Juli 2022

Daftar Undangan
Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan II
8 Juli 2022











1. Dr. Ganjar Harimansyah
2. Andy Rahmadi Santoso, S.Kom.
3. Ika Inayati, S.S., M.Li.
4. Shintya, S.S., M.S.
5. Ema Rahardian, S.S., M.Hum.
6. Kahar Dwi Prihantono, M.S.
7. Sunarti, S.S., M.Hum.
8. Citra Aniendita Sari, S.S., M.Hum
9. Dian Respati Pranawengtyas, S.S., M.Pd.
10. Sri Ernawati, S.E., M.Si.
11. Sri Wiyono, S.Sos.
12. Ngatirah, S.E., M.Si.
13. Naomi Rahma Budhianti, S.Si.

Kepala,




Dr. Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003

Daftar Hadir
Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan II
8 Juli 2022

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Ganjar Harimansyah	
2.	Andy Rahmadi Santoso, S.Kom.	
3.	Ika Inayati, S.S., M.Li.	
4.	Shintya, S.S., M.S.	
5.	Ema Rahardian, S.S., M.Hum.	
6.	Kahar Dwi Prihantono, M.S.	
7.	Sunarti, S.S., M.Hum.	
8.	Citra Aniendita Sari, S.S., M.Hum	
9.	Dian Respati Pranawengtyas, S.S., M.Pd.	
10.	Sri Ernawati, S.E., M.Si.	
11.	Sri Wiyono, S.Sos.	
12.	Ngatirah, S.E., M.Si.	
13.	Naomi Rahma Budhianti, S.Si.	

Kepala,



Ganjar Harimansyah
 NIP 197505222001121003

Dokumentasi
Rapat Pengukuran Kinerja Triwulan II
8 Juli 2022

