



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI BAHASA JAWA TENGAH
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	TW2 : 0	TW2 : 1	TW2 : Progress / Kegiatan : 1.Kegiatan Inventarisasi Kosakata sudah selesai, sudah selesai analisisnya dan sudah selesai Laporrannya; 2.Lokakarya Hasil Inventarisasi sudah selesai dilaksanakan Dan sudah diselesaikan laporannya; 3.Pengembangan Kamus Masih proses mempersiapkan pengembangan kamus digital bekerjasama dengan pihak Udinus untuk point point yg mau dikembangkan dan penyediaan data dan penambahan lema, penambahan suara. Secara progress kegiatan sudah 50% Kendala / Permasalahan : 1.Secara kegiatan tidak ada masalah yang di hadapi, akan tetapi Ineventarisasi Kosakata di Jawa Tengah, kosakata sudah penuh, banyak kosakata yg sama di beberapa daerah. 2.Ada beberapa peserta lokakarya yang mengundurkan diri karena ada kegiatan yang lain; 3.masih menunggu proses penginputan data oleh pihak udinus Strategi / Tindak Lanjut : 1. Tim KI melakukan strategi untuk pencapaian target tahun ini adalah dengan mencari referensi studi Pustaka secara online. 2. Mengganti peserta yang mengundurkan diri; 3.Sering berkoordinasi dengan Pihak Udinus untuk segera menyelesaikan penginputan data ke aplikasi
2	[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	1484	TW2 : 1356	TW2 : 665	TW2 : Progress / Kegiatan : 1.Kegiatan penyuluhan kemahiran bahasa Indonesia 2 kegiatan sudah selesai dan kegiatannya dilakukan secara daring dan luring. Sementara kegiatan musikalisasi masih tahap lokakarya kegiatan; 2.Kegiatan Pelaksanaan UKBI Adaktif merdeka sosialisasinya sudah selesai. Masih terus berkoordinasi dengan dinas Pendidikan kab/kota di jawa tengah; 3. Kegiatan Muda yang terbina literasinya; untuk pemilihan duta Bahasa sudah selesai, dan untuk kegiatan bengkel literasi generasi muda masih 1 kegiatan yang sudah terlaksana, bengkel yang lain akan semua dilaksanakan di bulan Juli 2022. Kegiatan dilakukan secara daring dan luring. Kendala / Permasalahan : 1.Peserta kegiatan musikalisasi masih tahap penjangkaran peserta, jadwalnya diundur karena peserta yang mendaftar kurang dari target; 2. Pelaksanaan UKBI tidak ada kendala; 3. Peserta Pemilihan duta Bahasa tidak mencapai dari target yang sudah ditentukan karena kurang publikasi; 4. Kegiatan bengkel literasi juga susah mencari peserta komunitas literasi Strategi / Tindak Lanjut : 1.Perlu adanya publikasi musikalisasi puisi tahun 2022 ke masyarakat digencarkan baik lewat laman maupun pasang leaflet; 2. Tidak ada kendala; 3. Bekerja sama dengan universitas di Jawa Tengah terkait pemilihan duta bahasa; 4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/kota yang menjadi target dan berkoordinasi secara terus menerus dengan Lembaga komunitas literasi di Jawa Tengah

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



3	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	TW2 : 0	TW2 : 5	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>1. Kegiatan DKT Bahasa di bidang Hukum masih Tahap persiapan kegiatan. Yaitu berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Polda di Jateng. Secara progres kegiatan masih 20%; 2. Kegiatan saksi ahli, pada tahun 2022 ini Balai Bahasa Provinsi Jateng diminta menjadi Saksi Ahli bahasa untuk kasus hukum dari Polres Boyolali; Kegiatan audiensi penggunaan Bahasa di bidang hukum dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana. Kegiatan sosialisasi penggunaan Bahasa negara di Ruang public sudah terlaksana yg diikuti 45 lembaga yang menjadi Sasaran. 3. Masih proses analisis data dari 45 lembaga terkait surat dinas dan foto foto. Secara Proses kegiatan sudah 40 %</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>1. Masih menunggu Surat Balasan dari Pengadilan Tinggi dan Polda Jateng; 2. Masih berproses, menunggu waktu sidang; 3. Dokumen yang mau di analisis ada yang kurang kelengkapannya</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>1. Terus berkoordinasi Lewat WA maupun telp untuk kesediaan Kerjasama tentang DKT Bahasa di Bidang Hukum di Jateng; 2. Berkoordinasi dengan Polres Boyolali terkait saksi ahli kebahasaan ; 3. Meminta 45 Lembaga yang menjadi sasaran Penggunaan Bahasa di ruang publik untuk melengkapi dokumen.</p>
4	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	10	TW2 : 10	TW2 : 22	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>1. Kegiatan Rakor Komunitas penggerak Literasi sudah terlaksana di bulan Maret 2022. Secara kegiatan sudah selesai 100 %; 2. Bengkel Komunitas literasi sudah tercapai 75 % dari Keseluruhan kegiatan</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Ada 1 kegiatan komunitas literasi yang belum terlaksana Karena adanya permintaan jadwal mundur. Hal ini dikarenakan bersamaan dengan Penerimaan Murid Baru</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>segera berkoordinasi dengan MGMP Purbalingga untuk menjadwalkan ulang kegiatan</p>
5	[SK 4.0] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	120	TW2 : 120	TW2 : 120	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Sudah terlaksana kegiatan forum ilmiah BIPA pada bulan Maret 2022. Secara progress kegiatan sudah tercapai 35%.</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Jadwal kegiatan sudah padat sehingga pelaksanaan kegiatan Bimtek dilakukan sesuai jadwal Program BIPA</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>membuat jadwal ulang kegiatan</p>
6	[SK 5.0] Tersedianya produk diplomasi bahasa	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	Produk	15	TW2 : 0	TW2 : 3	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Kegiatan penerjemahan sudah tahap pengumuman pemenang sayembara penerjemahan. Secara keseluruhan proses kegiatan sudah mencapai 60 %</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Sampai saat ini masih proses penyuntingan dan pembuatan ilustrasi belum selesai.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>terus berkoordinasi dengan Penyunting dan membuat ilustrator untuk segera menyelesaikan</p>
7	[SK 6.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 6.1] Jumlah partisipasi perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	273	TW2 : 251	TW2 : 13	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>1. Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model perlindungan bahasa sudah dilaksanakan pada tgl 23 - 26 Juni 2022 di hotel Patra Jasa Semarang. Peserta hadir dari kepala dinas Pendidikan/perwakilan dari 35 Kab/kota di Jawa Tengah dan 16 Pakar yang akan mengajar TOT ; 2. Pemberdayaan penutur jati dalam mengimplementasikan model perlindungan bahasa daerah baru mengadakan persiapan kegiatan Pelatihan guru utama yang akan diadakan tgl 3-8 Juli 2022; 3. Kegiatan Revitalisasi sastra Macababat Pasir luhur sudah terlaksana koordinasi dengan pemda dan pelatihan kepada generasi Muda Sastra lisan di Kab Banyumas. Secara kegiatan sudah 75 persen;</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>1. Sempitnya waktu untuk persiapan kegiatan koordinasi dengan pemda dan Pelatihan Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah karena revisi anggaran BA BUN baru selesai minggu ke 2 bulan juni 2022; 2. Lokasi pelatihan sastra lisan macababat pasir luhur yang sulit dijangkau karena diatas gunung;</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>1. Mempersiapkan kegiatan dengan efektif dan kejar tayang dengan cara Kerjasama tim kegiatan yang kompak 2. Mencari peserta kegiatan (generasi muda) dari daerah terdekat dan peserta diantarkan orang tuanya.</p>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

8	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Tengah	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Jawa Tengah	Predikat	BB	TW2 : -	TW2 : 0	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pencapaian target SK Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan IKK Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah adalah 1. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ; 2. Rapat Reviu Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah 2021 ; 3. Rapat Penyampaian LAKIN TA 2021 dan Program TA 2022 ; 4. Rapat Reviu Rencana Strategis ; 5. Rapat Pleno Awal Tahun Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ; 6. Rapat Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui aplikasi SPASIKITA ; 7. Penyusunan Perjanjian lewat Aplikasi Spasikita</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Petugas pelaporan yang masih kurang pemahamannya terkait komponen penilaian SAKIP sesuai permenpanrb yang baru; 2. Koordinasi antara tim pelaporan dengan para penanggung jawab kegiatan terkait dokumentasi kegiatan tidak berjalan lancar, 3. Adanya data dukung SAKIP yang tidak dapat diupayakan sendiri oleh petugas pelaporan karena harus melibatkan pegawai lain.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Petugas pelaporan mengikuti sosialisasi terkait permenpanrb terbaru; 2. Melakukan rapat evaluasi untuk dapat menyinergikan tim pelaporan dengan para penanggung jawab kegiatan; 3. Mendokumentasikan dokumen rapat evaluasi dengan baik dan sesegera mungkin menyetorkannya kepada petugas pelaporan untuk dikokumentasi dan disampaikan sebagai data dukung SAKIP; 4. Bersinergi melengkapi data dukung yang dibutuhkan serta mengusahakan komponen/ dokumen/data dukung yang belum ada menjadi ada</p>
8	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Tengah	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Jawa Tengah	Nilai	91	TW2 : 0	TW2 : 0	<p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan yang telah dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah selama triwulan I dalam mendukung pencapaian SK Meningkatkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dengan IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah adalah 1. Penyusunan Jadwal Kegiatan dalam Rangka Percepatan Serapan Anggaran; 2. Revisi Halaman III DIPA Triwulan II 3. Kegiatan Rapat Pengendalian Pelaksanaan Program dan Anggaran Setiap Bulan</p> <p>Kendala / Permasalahan : Serapan anggaran yang cenderung tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan RPD dengan memetakan kegiatan yang bisa dilaksanakan sesuai jadwal serta melakukan revisi Halaman III DIPA untuk kegiatan yang meleset dari jadwal.</p>

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 2	Anggaran
1	[001] Produk Kodifikasi Bahasa	2.0000	produk	1	Rp. 139.293.000
2	[052] Pemerdayaan Kosakata	1	Produk	1	Rp. 102.303.000
3	[053] Pengembangan Kamus	1	Produk	0.3	Rp. 36.990.000
4	[001] Partisipan pelindungan bahasa	251.0000	Orang	3.5	Rp. 2.811.465.000
5	[051] Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan bahasa daerah	3	Orang	3	Rp. 250.893.000
6	[052] Pemberdayaan penutur jati dalam mengimplementasikan model pelindungan bahasa daerah	251	Orang	0	Rp. 2.560.572.000
7	[002] partisipan pelindungan sastra	22.0000	Orang	10.4	Rp. 128.006.000
8	[051] Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan sastra daerah	3	Orang	3	Rp. 25.000.000
9	[052] Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model pelindungan sastra daerah	22	Orang	10.4	Rp. 103.006.000
10	[001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	45.0000	Lembaga	5.8	Rp. 249.254.000
11	[051] Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum	10	Lembaga	0.4	Rp. 109.965.000
12	[053] Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik	45	Lembaga	5.8	Rp. 139.289.000
13	[002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	10.0000	Lembaga	22	Rp. 198.810.000
14	[051] Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi	1	Dokumen	1	Rp. 23.600.000
15	[052] Pemberdayaan komunitas penggerak literasi	10	Komunitas	22	Rp. 175.210.000
16	[001] Penutur bahasa terbina	278.0000	Orang	255	Rp. 209.333.000
17	[054] Peningkatan Kemahiran Berbahasa	150	Orang	225	Rp. 104.333.000
18	[055] Peningkatan Apresiasi Sastra	128	Orang	30	Rp. 105.000.000
19	[002] Penutur bahasa teruji	100.0000	Orang	120	Rp. 162.125.000
20	[052] Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka	100	Orang	120	Rp. 162.125.000
21	[003] Generasi muda terbina program literasi	1106.0000	Orang	290	Rp. 804.453.000
22	[051] Pemilihan Duta Bahasa penggerak literasi	100	Orang	60	Rp. 108.765.000
23	[052] Pembinaan literasi generasi muda	1006	Orang	230	Rp. 695.688.000
24	[001] Produk Penerjemahan	15.0000	produk	3	Rp. 375.000.000
25	[052] Pelaksanaan Penerjemahan	15	Judul	3	Rp. 375.000.000
26	[001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	5.0000	Lembaga	2.3	Rp. 113.043.000
27	[054] Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	5	Lembaga	2.3	Rp. 113.043.000
28	[962] Layanan Umum	1.0000	Layanan	1	Rp. 428.026.000
29	[051] Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	12	Layanan	6	Rp. 152.380.000
30	[053] Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	12	Layanan	6	Rp. 70.235.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

31	[054] Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	12	Layanan	6	Rp. 31.293.000
32	[056] Pelayanan SDM	12	Layanan	6	Rp. 174.118.000
33	[994] Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	1	Rp. 5.159.916.000
34	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	6	Rp. 4.282.150.000
35	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	6	Rp. 877.766.000
TOTAL JUMLAH PAGU					Rp. 10.778.724.000

Semarang,11 Juli 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah



Ganjar Harimansyah